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1 Inledning 
Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen innehåller en avfallsplan 
samt de föreskrifter om avfallshantering som gäller för kommunen. En avfallsplan är hela kommunens strategiska 
plan i avfallsfrågor.  

Avfallsplanen ska ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov. Hässleholm Miljö AB har fått uppdrag 
ifrån kommunen och bolagets styrelse att driva avfallsplaneringsprocessen åt Hässleholms kommun.  

2 Projektägare  
Hässleholm Miljö AB (HMAB) drev planeringsprocessen som mynnade ut i renhållningsordningen som antas av 
Kommunfullmäktige. Renhållningsordningen kommer att påverka hur hushållen, industrier, handel, föreningar, 
skolor och kommunens organisation hanterar sitt avfall. Därför har arbetet präglats av delagtighet och dialog 
genom en bred projektorganisation och många anordnade aktiviteter för att fånga synpunkter och förslag från 
medborgarna och allmänheten. Arbetet har också genomförts i samarbete med olika förvaltningar i kommunen 
och med övriga kommunala bolag. 

3 Projektorganisation och roller  
Under första delen av året formades projektorganisationen. Olika grupper som ingick i projektorganisationen 
hade olika funktioner. Dess sammansättning och funktion var enligt följande:  

Beslutande instanser: HMABs styrelse, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 
Ledningsgrupp: Utarbetar strategiska miljöpolitiska mål och anger ekonomiska budgetramar. 

- HMABs styrelse 
- Susanna Kennethsdotter (FV) och Anna Wallentheim (S) från kommunfullmäktige 
- Christer Jönsson (MP) från miljönämnden 
- Gunilla Holmberg (VD), Leif Nilsson (affärsområdeschef Renhållning) och Dolores Öhman (Chef för 

avfallsinsamling och kundtjänst och projektledare) från HMAB. 
 
 
Arbetsgrupp: Planerar arbetet, tar fram underlagsmaterial och deltar i diskussioner. 

- Dolores Öhman, projektledare, HMAB 
- Leif Nilsson, Chef för affärsområde Renhållning, HMAB 
- Cecilia Braatz, Chef för ÅVC, HMAB 
- Ida Andersson, Miljökontoret 
- Helena Gunnarsson, Miljökontoret 
- Cecilia Müllern-Aspegren, Kommunchefens stabsfunktion 
- Helena Nerbring Lisell, miljöstrateg, Kommunchefens stabsfunktion 
- Robert Samuelsson, bygglovshandläggare, Stadsbyggnadskontoret 

Intern referensgrupp: Förankrar planeringsarbetet i den kommunala organisationen, bidrar med det kommunala 
perspektivet och föregår med gott exempel.  Alla förvaltningar och bolag var bjudna att delta i denna grupp.  
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- Förvaltningar 
o Barn- och utbildningsförvaltningen: Britt-Marie Alenius, kostansvarig; Johan Söderlund och Eva 

Harlenbäck, lärare, Hässleholms Tekniska Skola 
o Miljökontoret: Patrik Kühn, miljöinspektör 
o Omsorgsförvaltningen: Kajsa-Britt Thorsell, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
o Socialförvaltningen: Rolf Nordström, vaktmästare 
o Stadsbyggnadskontoret: Camilla Ehrenflod, stadsbyggnadschef och Karolina Nilsson, stadsarkitekt 
o Räddningstjänsten: Lars Nilsson, Insatsledare 

- Kommunala bolag 
o Hässleholmsbyggen: Henrik Andersson, förvaltare 
o Hässleholm Teknik: Ingemar Roslund, fastighetsskötare 
o Hässleholms Vatten: Emma Isacsson   

 
 

Extern referensgrupp: Deltar, bidrar med synpunkter och förslag utifrån kundernas och brukares perspektiv. 
- Fastighetsägare: Viveka Wikborn, Magna fastigheter; Lenita Almquist, Almquist Fastighetsförvaltning; 

Alexander Klein, Kunskapsporten; Arne Persson, Agerum och Fastighetsägarna syd   
- Hyresgästföreningen: Gun Svensson, Jörgen Johnsson och Bertil Hylén 
- Renhållningsentreprenörer: Kent Svensson, Reno Norden; Staffan Hallqvist, Malmberg; Patrik Göransson, 

PWS Nordic 
- Livsmedelsföretag: Annika Hansson Borg, miljö- och kvalitetschef, Bergendahls 
- Restaurang och hotell: Katrin Pettersson, Food & Beverage Manager, Gepefek Hotels 
- Tjänstesektor: Ieanah Veronica Svensson, Veriveri grafisk design 
- Vården/Landsting: Ann-Christin Adenvik, miljöcontroller, brand- och säkerhetsansvarig, Hässleholms 

sjukhus. 
- Landsbygden: Glenn Oredsson, ekologiskt lantbruk Skea Gård 
- Fritidsföreningar: Nils-Erik Larsson, IFK Hässleholm; Rolf Persson och Bert Magnusson, Hässleholms IF; Bo 

Persson, Hässlegården 
- Pensionärsorganisationer, miljöorganisation: Arne Gustavsson, Göingebygdens biologiska förening 
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4 Beskrivning av aktiviteter 
Nedan beskrivs kortfattat några av aktiviteterna som genomfördes inom ramen för framtagningen av en ny 
renhållningsordning. De fullständiga rapporterna ingår som bilagor till renhållningsordningen.  

4.1 Ledningsgruppsarbete 
Ledningsgruppen träffades den 14 maj 2012 och gjorde en SWOT-analys av nuläget samt lade fram viktiga frågor 
att utreda inför kommande avfallsplan: 

• Fortsätta med fastighetsnära insamling och utreda materialinsamling. 
• Utreda ÅVC-systemet (tillgänglighet, öppettider, antal, säkerhet m.m.) och utreda medborgarnas 

inställning till en central återbruksanläggning i kommunen.  
• Riskanalysera insamlingen genom entreprenad (som vi har det idag) och utreda alternativet med egen 

regi (fördelar, nackdelar och kostnader).  

Utredningarna ska ta hänsyn till målet att minska avfall, öka återanvändning och förbättra servicen till kunderna. 
Planen ska inte kallas för avfallsplanen utan ”resursoptimeringsplan” eller ”resurshushållningsplan”.   

Den 17 november 2012 träffades ledningsgruppen igen och fick en redovisning av alla aktiviteter som genomförts 
under avfallsplaneringsprojektet presenterat för sig. Särskilt diskuterades den nationella översynen av 
avfallsområdet och betänkandet av avfallsutredningen ”Mot det hållbara samhället – resurseffektiv 
avfallshantering”.  HMABs styrelse tog beslut om remissvar på betänkandet. Värt att notera är ledningsgruppens 
ambition att införa sortering i materialströmmar istället för förpackningsinriktningen som är idag. Resultatet av 
den nationella avfallsutredningen måste dock inväntas innan vidare utredning kan göras.  Dock ansåg 
ledningsgruppen att inriktningen på den föreslagna renhållningsordningen i övrigt ligger bra i linje med 
utredarens lagförslag, särskilt frågan om förebyggande av avfall. Gruppen var av den anledningen överrens om att 
fortsätta arbetet enligt den ursprungliga tidsplanen och de ursprungliga mål och ambitioner om att utreda 
återvinningscentralerna och byggnationen av en återbrukspark samt att fortsätta utveckla den fastighetsnära 
insamlingen med mål att förebygga avfall och förbättra källsorteringen. 

Ledningsgruppen deltog också på studieresa den 15 november 2012 och på avslutningsseminariet (se nedan).  

4.2 Arbetsgruppsarbete  
Arbetsgruppen bildades och träffades vid sex olika tillfällen år 2012: 

– 21 januari: Möte som behandlade projektbeskrivningen och gruppens arbetssätt. 

– 13 mars: Projektledaren redovisade en nulägesanalys av gällande avfallsplan. Andra kommuners avfallsplaner 
diskuterades. Fördelar och nackdelar i dessa planer identifierades med syftet att ta fram en så bra plan som 
möjligt åt Hässleholms kommun.  

– 11 april: Gruppen arbetade fram planens innehållsförteckning. 

– 28 augusti: Deltagarna gick igenom gällande nationella, regionala och kommunala mål och planer med inverkan 
på avfallsområdet. 
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– 2 oktober: Gruppen arbetade fram en målbild för avfallsplanen. 

– 28 november: Gruppen gick igenom allt arbete som genomförts inom projektet. 

Arbetsgruppen deltog även på Kick-off-workshopen och Avslutningsseminariet samt åkte tillsammans med 
ledningsgruppen på studiebesök den 15 november 2012.  

4.3 Kick-off-workshop och avrundningsseminariet 
Hela projektorganisationen samlades på kick-off den 27 mars 2012 kring ämnet ”Konsumtion och Avfall. Hur 
vänder vi trenden?” . Det var en heldagsworkshop med inspirerade föreläsningar om miljömålsarbete och 
strategier för avfallsminimering. Under eftermiddagen handlade workshopen om olika verktyg för att kunna 
arbeta med avfallsminimering inom företag och 
organisationer.  

Avslutningsseminarium om avfallsplanen, den 6 februari 
2013, hade som syfte att få fram underlag till det fortsatta 
arbetet med den nya avfallsplanen men även att 
informera om – och därigenom förankra – det hittills 
genomförda arbetet med avfallsplanen. Hässleholms 
avfallsplan ska ha stort fokus på att förebygga avfall varför 
målet var att få fram många förslag till hur 
Hässleholmarna kan gå uppför avfallstrappan. Målet 
förankrades med deltagarna vid workshopens start.  

Deltagarna i workshopen bestod av representanter från 
många verksamheteter inom det geografiska området 
Hässleholms kommun. Totalt var det 50 deltagare från 

kommunens egen verksamhet, föreningar och företag.  

Genomförandet, resultatet och utvärderingen av dagen 
finns att läsa mer om i Hässleholm Miljös 
rapport ”Seminarium om avfallsplanen 6 februari 2013”.  

De lokala tidningarna Norra Skåne och Kristianstadsbladet 
rapporterade både positivt och omfattande om Kick-off-
workshopen och avrundningsseminariet.  
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4.4 Klimatvardag 

 

Under den första delen av 2012 startade projektet KlimatVardag. KlimatVardag är ett sätt att få allmänheten att 
aktivt delta i avfallsplaneringen. Syftet är att visa deltagarna hur de med enkla medel kan minska sina 
koldioxidutsläpp och därmed leva mer miljövänligt samt att visa upp hushållen som goda exempel för andra. 
Projektet väcker intresse bland allmänheten och media om miljö- och avfallsfrågor och ger plats till samtal och 
debatt. Projektet gav upphov under 2012 till fyra tidningsartiklar i olika lokala tidningar och en radionyhet på SR 
P4 Kristianstad.  

Projektet vill förmedla att det finns flera olika sätt att agera på och vill inspirera både deltagare och andra hushåll 
i kommunen att hitta sin form av klimatvänlig vardag. Åtta hushåll deltog med olika kunskaper och förutsättningar 
för förändring. Alla fick skapa sina egna handlingsplaner med fem områden: transport, energi, mat, konsumtion 
och avfall.  

Genom gruppträffar, föreläsningar, studiebesök, handlingsplaner och utmaningar fick hushållen inspiration och 
tips för att själva bestämma hur deras klimatvardag ska se ut. Projektets deltagare kom från kommunens alla hörn 
– en samling jordnära människor i olika åldrar som tillsammans lär sig att leva klimatvänligare. Deras erfarenheter 
togs tillvara i arbetet med avfallsplanen. 

 

4.5 Skräpplockardagar 
Håll Sverige Rent utlyser varje år Nationella Skräpplockardagar för alla som på 
något sätt vill manifestera mot nedskräpningen. 18 förskolor och 5 skolor i 
Hässleholms kommun deltog under 2012. Detta var ett sätt att samtala om avfall 
och nedskräpning med förskole- och skolelever och personal.  
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4.6 Festivaldax 
I augusti 2012 deltog Hässleholm Miljö på den årliga festivalen med konserter och event och samlade in 
synpunkter från allmänheten om renhållningen. Bolagets deltagande innehöll visning av nya fyrfackskärl, 
demonstation av hur tömning av dessa kärl går till, möjlighet att tycka till om dessa samt att lämna andra åsikter 
om insamlingssystemet idag och vad som bör beaktas inför den nya avfallsplanen. På festivalen arrangerade 
Hässleholm Miljö Barnens hörn, utanför kulturhuset, med miljötema för barnfamiljer. Djungelandet fanns på plats, 
en tipsrunda med miljötema anordnades i samarbete med biblioteket, Renhållar-Nallen kom och vi var många 
som mötte människors tankar och funderingar om sopor. Dessutom marknadsfördes de nya sms-och 
chattjänsterna. Tidningen Norra Skåne hade en helsidesartikel om vårt deltagande.  
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4.8 Arbete med renhållningsföreskrifter 
Del 1 i renhållningsordningen består av kommunens renhållningsföreskrifter. Dessa har tagits fram i samarbete 
mellan miljökontoret och Hässleholm Miljö under oktober och november 2012.  

4.9 Renhållningsenkät 
Ett annat sätt att få medborgarna att delta i framtagningen av avfallsplanen var genom den stora 
Renhållningsenkäten. Enkäten publicerades på Hässleholm Miljös hemsida mellan november 2012 och februari 
2013 och kunde även fås i pappersform. Enkäten marknadsfördes internt i bolaget via epost, via kommunens 
internsida och i kommunens nyhetsbrev till alla anställda, i olika lokala tidningar, i företagstidningen ”Varmt och 
Rent”, på baksidan av fakturor till kunderna samt via mail till alla bostadsbolag i kommunen. Vid varje 
presentation och redovisning av arbetet med avfallsplanen nämndes enkäten. Över 600 villaägare har delgett sina 
åsikter i enkäten, 18 representanter för fastighetsbolag med flerfamiljshus har deltagit och 86 lägenhetsinne-
havare har också tagit chansen att påverka, dvs. över 1 % av kommunens befolkning hörde av sig. En omfattande 
samanställning och analys av enkätens resultat finns som Bilaga 4 till renhållningsordningen.   

4.10 Studiebesök 
Den 15 november 2012 var det studieresa för ledningsgruppen och arbetsgruppen. Enligt ledningsgruppens 
instruktioner ska den fastighetsnära insamlingen fortsätta och materialinsamling utredas, varför resan gick till 
Swerec, Sveriges plaståtervinningsanläggning i Lanna, med syfte att få fördjupade kunskaper i återvinning av 
plastförpackningar och diskutera möjligheten till insamling i materialströmmar. Swerec samarbetar med 
förpackningsindustrierna och är därför inte positiva till insamling i materialströmmar. Dock anser företaget att 
insamling av ”kommunal plast” på återvinningscentraler är ett sätt att gå upp i avfallstrappan. Plastmöbler, 
plasthinkar och andra plastföremål skickas idag till förbränning. Genom att sortera ut dessa och skicka till Swerec 
kan plasten materialåtervinnas istället.  

Ledningsgruppen har även varit på 
studiebesök på Nårab, det kommunala 
bolaget som ansvarar för insamling och 
hantering av avfall i kommunerna Klippan, 
Perstorp och Örkelljunga. Hushållen 
sorterar där sitt avfall i två tunnor som 
innehåller fyra fack var. Tömning av 
tunnorna, som sker med 4-facksbilar, 
visades och även lossning av avfall i 
Hillstoftas anläggning. Erfarenhetsutbyte 
skedde mellan entreprenörens chaufför 
och Nårabs personal.  
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4.11 Plockanalyser 
Under hösten/vintern 2012 genomfördes en plockanalys på hushållsavfallet i Hässleholms kommun. Tre olika 
områden undersöktes; villor tätort, villor landsbygd samt flerfamiljshus. Avfallet som analyserades var 
fraktionerna brännbart, deponi och organiskt. 

Resultatet visade att den brännbara fraktionen bestod av mer än 50 % felaktigt sorterat avfall hos samtliga 
områden. Villor landsbygd hade sämst sorterat där endast 35,7 % av det brännbara avfallet hade hamnat rätt. 
Flerfamiljshus var det område som hade högst andel rättsorterat brännbart avfall med 51 %.   

Villor landsbygd hade högst andel rättsorterat deponiavfall med 67,8 % renlighetsgrad. Flerfamiljshus hade över 
56 % deponiavfall som egentligen skulle ha sorterats i andra fraktioner.  

Det organiska avfallet var samtliga områden bra på att sortera. Högst andel rättsorterat hade villor landsbygd på 
96 %.  

Den sammanslagna bilden från samtliga områden visar att det brännbara avfallet samt deponiavfallet kan bli 
betydligt bättre sorterat. Förpackningar av olika material samt organiskt avfall förekommer i stor utsträckning i 
dessa båda fraktioner. Farligt avfall samt el & elektronik hittades också i en onödigt stor skala i både det 
brännbara avfallet och i deponiavfallet. 

En fullständig rapport om plockanalysen finns som Bilaga 3 till renhållningsordningen.  

4.12 Återbrukspark 
I sammarbete med högskolestudenter i Lund genomfördes olika studier gällande byggnation av en återbrukspark 
samt utveckling av de befintliga återvinningscentralerna.  

I enkätstudien Synen på återvinningscentraler undersöktes kommuninvånares åsikter och tankar om en eventuell 
framtida sammanslagning av de 6 återvinningscentralerna, som idag ligger utplacerade runt om i kommunen.  

Majoriteten av de svarande var positiva till en central återvinningspark med bättre öppettider och möjlighet att 
handla second hand och återanvända produkter. Samtidigt var det en del som var negativa till förslaget, dessa 
stod för strax över 30 %. Av de som hade delad åsikt var den negativa sidan främst fokuserad på att en central 
återvinningspark kommer att leda till längre bilfärder. En del av dem som svarade positivt till att endast ha en 
återvinningspark, främst genom muntliga svar, tyckte att det var positivt att skapa en ny park med fler 
möjligheter, men att nedläggningen av de mindre centralerna inte var lika uppskattat. Dock hade de svarande en 
övergripande positiv syn på alternativet. 

Genom studien undersöktes även invånarnas vanor att handla second hand. Av de tillfrågade var det 31,6 % som 
svarade att de aldrig handlar varken second hand eller begagnat. 20,8 % sa att de gör 1 inköp per år och 21,6 % sa 
att de köper använda varor 2-4 gånger om året. Studien visade att kommuninvånarna generellt handlar mer 
begagnat ju äldre de blir samt att kvinnor i större utsträckning köper second hand och begagnat än män.  

I en annan studie, Varför besöker man återvinningscentraler, visade det sig att den främsta anledningen till att 
besöka återvinningscentralerna vara att besökarna snabbt kunde bli av med ackumulerat avfall som de inte ville 
ha liggande på sin tomt. De ansåg att det var skrymmande, kunde attrahera skadedjur samt att det potentiellt 
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kunde vara skadligt för omgivningen. I och med att de fick stora mängder avfall snabbt kunde de inte använda de 
kärl som HMAB tillhandahöll och de tyckte att det var mer praktiskt att slänga allt på ett släp för att sedan köra 
bort det. 

4.13 Egen regi vs entreprenad 
Hässleholm Miljö har analyserat för- och nackdelar med insamlingen av hushållsavfall genom entreprenad 
respektive i egen regi. I nuläget har Hässleholm Miljö avtal med Reno Norden, vilket är mycket fördelaktigt både 
då det gäller prisbild och samarbetsformer. Avtalet är omfattande och ger beställaren möjlighet till en grundlig 
uppföljning av entreprenaden. Att byta till egen regi skulle innebära ett stort investeringsbehov. Den största 
fördelen med entreprenaden i dagsläget är att Reno Norden besitter en omfattande kunskap som är svårt för en 
enskild kommun att skaffa sig. Den största fördelen med egen regi konstateras däremot vara möjligheten till full 
kontroll över verksamheten. 

Utredningen finns i sin helhet som rapport, Egen regi vs entreprenad.  

4.14 Förebyggande av avfall i omsorgen - pilotprojekt 
Som en del av Hässleholm Miljös utformning av kommunens nya avfallsplan, där stor vikt läggs på att minska 
avfallsmängderna i enighet med den kommande nationella avfallsplanen, genomfördes ett pilotprojekt med 
workshop om förebyggande av avfall i omsorgen. 

’Varför uppstår blöjavfall?’ var den centrala frågan under workshopen den 27 september 2012. Blöjavfall kan inte 
återvinnas utan endast förbrännas, och är därför en stor avfallskälla inom omsorgen. Olika faktorer som påverkar 
mängden blöjavfall identifierades och prioriterades. Sedan låg fokus på att arbeta fram lösningar till de faktorer 
som personalen upplevde som viktigast. 

En workshop i dialog mellan personal i en verksamhet och en aktör med ansvar och kunskap om avfallshantering 
är ett givande sätt att utveckla verksamheten på med målet att den ska bli mer resurseffektiv och minska 
mängden avfall. Workshopen byggde på en metod som Tyréns AB tagit fram i utvecklingsprojektet ‘Från 
produktvalsprocessen till avfall’ och är ett sätt att utveckla en verksamhet till att bli mer resurseffektiv och minska 
mängden avfall. 

Slutsatser från workshopen finns i rapporten Förebygga avfall inom omsorgen i Hässleholms kommun, 
Samarbetsprojekt Hässleholm Miljö och omsorgsförvaltningen. 

4.15 KOM till Hässleholm – Källsortering i offentliga miljöer 
I september 2012 fick Hässleholm Miljö AB tillsammans med Stadsbyggnadskontoret stöd beviljat från 
Delegationen för hållbara städer för projektet KOM till Hässleholm – Källsortering i offentliga miljöer. Projektet, 
som startade i oktober och kommer att pågå under hela 2013, ger oss möjlighet att ytterligare utveckla 
kommunens långa och framgångsrika arbete med avfallssortering.  

Målet med projektet är att öka återvinningen i kommunen, vilket görs genom två delprojekt. Det ena delprojektet 
rör sig om att fysiskt placera papperskorgar med källsortering i den offentliga miljön i centrala Hässleholm 
samtidigt som en informationskampanj riktad mot kommuninvånare och skolor drivs. I det andra delprojektet ska 
ett arbetssätt hittas där avfallshanteringen går att integrera tidigt i samhällsplaneringen.  

http://tyrens.se/sv/Projekt/Forskning-och-utveckling/Fran-produktvalsprocessen-till-avfall
http://tyrens.se/sv/Projekt/Forskning-och-utveckling/Fran-produktvalsprocessen-till-avfall
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Under våren 2013 ska papperskorgar med olika fraktioner för källsortering placeras ut i centrala Hässleholm. 
Papperskorgarna ska vara tilltalande och funktionella där det enkelt går att utläsa hur sorteringen ska gå till. 
Besökare ska direkt förstå att miljö och hållbar utveckling är någonting viktigt i Hässleholm. Just nu planeras de 
sista detaljerna kring tunnorna innan de ska färdigställas.  

Det andra delprojektet syftat till att integrera avfallshanteringen i två viktiga styrdokument som just nu håller på 
att tas fram i Hässleholms kommun. Stadsbyggnadskontoret arbetar fram en fördjupning av översiktsplanen och 
Hässleholm Miljö den nya avfallsplanen. Genom att få med avfallshanteringen i dessa vägledande dokument kan 
hanteringen av avfallet komma med tidigare i planeringen av det framtida hållbara Hässleholm och skapa 
tydligare riktlinjer.  

Under 2013 kommer skolor och lokala evenemang i Hässleholm med omnejd att besökas för att berätta om 
projektet och vikten av att källsortera. Hässleholm Miljö ska finnas med på Skräpplockardagarna, Siestafestivalen, 
Festivaldax samt under lördagen den 23 mars 2013 då Hässleholms kommun anordnar ett evenemang kring Earth 
Hour. En blogg har även startats för projektet för att kunna nå ut till hässleholmarna på ett enkelt sätt samtidigt 
som vi delar med oss av erfarenheter och kunskapen sprids vidare till andra delar av landet. 

4.16 Skoltävling för att minska matsvinn 
För att minska matsvinnet från skolbespisningen bjöd Hässleholm Miljö in till en tävling i samband med Europa 
minskar avfallet-kampanjen i november 2012. Matavfallet för varje elev vägdes för att se vilken skola som 
lyckades minska sitt matsvinn mest. En sammanställning om tävlingen finns i rapporten Skoltävling, 
Samarbetsprojekt Hässleholm Miljö och skolor i Hässleholm. 

5 Samråd med Länsstyrelsen 
Enligt Miljöbalken ska det i samband med upprättande av en kommunal plan göras en miljöbedömning av om den 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Detta gäller även för den kommunala avfallsplanen. 
Behovsbedömning av ”Miljökonsekvensbeskrivning till Hässleholms avfallsplan” finns i Bilaga 1 till 
renhållningsordningen.   

Länsstyrelsen ska yttra sig om behovet och omfattningen av eventuellt MKB bestäms i samråd med Länsstyrelsen. 
Kontakt har tagits med Länsstyrelsen under mars 2013. På grund av bristande personalresurser har Länsstyrelsen 
inte kunnat delta i arbetet under framtagandet av avfallsplanen. Länsstyrelsen är dock en av remissinstanserna. 

6 Utställning och samråd 
Hässleholm Miljö tog fram ett förslag till en ny renhållningsordning åt Hässleholms kommun. I arbetet deltog 
förtroendevalda från kommunfullmäktige och miljönämnden, tjänstemän från olika förvaltningar och en grupp 
med representanter från föreningar, näringslivet och andra intressenter.  

Renhållningsordningen antas av kommunfullmäktige enligt miljöbalken. Enligt 13 § skall kommunen på lämpligt 
sätt och i skälig omfattning samråda med fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt 
intresse i saken. Innan förslaget till renhållningsordning antas, skall det ställas ut till granskning under minst fyra 
veckor.   
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Den 20 mars 2013 beslutade Hässleholm Miljös styrelse att skicka ett utkast till förslag av renhållningsordning på 
remiss till 43 organisationer, bland dessa Länsstyrelsen och Hässleholms sjukhusorganisation, alla nämnder och 
kommunala bolag, företag i avfallsbranschen samt andra företag verksamma i kommunen, fritids- och 
miljöintresseföreningar, politiska partier och representanter för fastighetsägare. Styrelsen beslutade också att 
ställa ut renhållningsordningen till granskning i fyra veckor.  

Kungörelse angående utställningen av förslaget publicerades den 28 mars i Norra Skåne och Kristianstadsbladet 
enligt miljöbalken 15 kap 13 §. Förslaget hölls utställd under tiden 2 april till 30 april 2013 på biblioteken i 
Hässleholm, Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö samt på Hässleholm Miljös hemsida, 
www.hassleholmmiljo.se.  

Skriftliga synpunkter togs emot fram till den 30 april 2013. Vissa nämnder fick dispens fram till den 31 juni 2013. 
Mer information om synpunkterna finns i Samrådsredogörelse.   

 

7 Miljöbedömning 
Enligt Miljöbalken ska det i samband med upprättande av en kommunal plan göras en miljöbedömning av om den 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Detta gäller även för den kommunala avfallsplanen.  

7.1 Avgränsningar 
Denna miljökonsekvensbeskrivning är inriktad på de mål som Hässleholms resursoptimeringsplan innehåller och 
vilka konsekvenser just dessa leder till.  

http://www.hassleholmmiljo.se/
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7.2 Nollalternativ  
Nollalternativet betraktas som det fall där antagna mål för resursoptimeringsplanen i Hässleholm saknas och 
avfallsfrågorna behandlas utan en tydlig riktning.  

7.3 Miljökonsekvenser 
Målen i Hässleholms avfallsplan är att: 

• Förebygga och minska avfall  
• Öka återanvändningen  
• Öka andelen avfall som materialåtervinns 

Det kommunala avfallet omfattas framför allt av de nationella miljökvalitetsmålen god bebyggd miljö, giftfri miljö 
och begränsad klimatpåverkan. Genom de transporter avfallsinsamlingen medför inverkar avfallsverksamheten 
också på exempelvis miljömålet frisk luft.    

Att förebygga avfall så att mindre mängder avfall uppstår leder till en minskad miljöpåverkan för 
avfallshanteringen genom färre transporter och minskad miljöpåverkan i samband med avfallsbehandlingen. 
Samtidigt sparas både material- och energiresurser i den minskade tillverkningen av produkter.  

En förändrad behandling av matavfallet till att röta istället för att kompostera matavfallet gör att också energin i 
matavfallet tas tillvara. Energin kan i form av biogas exempelvis användas som fordonsbränsle, som då ersätter 
fossila bränslen. Den återstående rötresten, med sitt innehåll av näringsämnen, är en produkt som kan ersätta 
konstgödsel.  

Tätare tömning av fettavskiljare innebär en viss ökning i transporter. Det ger dock bättre förutsättningar för att 
det rötade fettavskiljarslammet återförs till jordbruksmark, eftersom det då behandlas med övrigt matavfall.  
Dessutom minskar risken för igensättning av rör, med den miljöpåverkan det innebär vid akuta stopp. 

Enskilda avlopp ska kretsloppsanpassas, till exempel genom att komplettera dessa med fosforfällor för att 
möjliggöra återförande av fosfor till jordbruksmark.       

En ökad sortering i kombination med krav från medborgarna på högre servicegrad medför att det kommer att 
behövas mer ytor för insamling av det vi idag betraktar som avfall. I tätortsnära lägen kommer ytor att behövas 
för att samla in avfall och behandlingsanläggningarnas ytbehov kan också komma att öka för att kunna 
differentiera behandlingen av avfallet. Samtidigt ökar förutsättningarna för att en större andel av avfallet hamnar 
i rätt flöde och därmed minskas risken för spridning av farliga ämnen och en större andel av avfallet behandlas 
högre upp i avfallshierarkin. 

Förverkligandet av resursoptimeringens mål kan totalt sett antas medföra en minskad miljöpåverkan på de 
nationella miljökvalitetsmålen. 

7.4 Jämförelse med nollalternativet 
Resursoptimeringsplanens mål är tydligt inriktade på att utveckla avfallshanteringen så att resursanvändningen 
för avfallshanteringen minskar samtidigt som de resurser som finns i omlopp tas tillvara på miljömässigt bästa sätt. 
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Nollalternativet betraktas som ett scenario där en tydlig riktning för avfallsarbetet saknas. Detta skulle innebära 
att avfallshanteringen utvecklas i en långsammare takt och i riktningar som styrs av individuella intressen.  
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9 Tidsplan med aktiviteter och målgrupp – januari 2012 till juni 2013 
 

AKTIVITET TID BESKRIVNING ANSVARIG  MÅLGRUPP 
Projektstart Januari 

2012 
– Bilda projektorganisation 
– Behovsanalys av MKB 
– Preliminär projektbeskrivning 
 

Projektledare  

Möte arbetsgrupp Jan  Diskussion om projektarbetet, planering 
och ansvarsfördelning. 
 

Projektledare - 
Arbetsgrupp 

 

Nulägesbeskrivning 
 

Feb – Mars  Analys av gällande renhållningsordning och 
nulägesbeskrivning. 
 

Projektledare   
 

Avrapportering till KS 
 

14 mars I samband med återraportering av förra 
årets resultat informerades 
kommunstyrelsen om 
avfallsplaneringsprojektet. 
 

VD Kommunsstyrelsen 

Kick-off 27 mars  Seminarium med HutSkåne. Diskussion om 
projektbeskrivning, projektorganisation, 
ansvarsfördelning samt mål och åtgärder i 
den nya avfallsplanen.  
 

Projektledare Hela 
projektorganisationen 

Avrapportering till 
förvaltningschefer 

30 mars Information om projektets uppföljning. VD  Förvaltningschefer och 
VD i kommunala bolag 
 

Innehåll 11 april  Beslut om struktur och 
innehållsförteckning. 
 

Arbetsgrupp 
 

 

KlimatVardag Apr – Apr 
13 

Projektet fortsätter med gruppträffar, 
storföreläsningar och studiebesök med 
syftet att få synpunkter från deltagande 
hushåll. 
 

Projektledare Deltagande hushåll och 
allmänheten 
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AKTIVITET TID BESKRIVNING ANSVARIG  MÅLGRUPP 
Skräpplockardagarna  Vecka 17 

(23-29 
april) 

Deltagande i skräpplockardagarna.   Barnfokus (Dagis och 
skolor) 

Workshop med 
ledningsgruppen 
  

14 maj  I samband med styrelsemötet samlades 
ledningsgruppen för att fastställa planens 
mål och ambitioner. 
 

Projektledare Ledningsgruppen 

Information till KSAU 4 juni I samband med Dialogträffen.  
 

VD och presidiet Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Festivaldax 9 augusti Konsert och event för barn och familjer – 
samla in synpunkter från allmänheten om 
renhållningen. 
 

Projektledare Allmänheten 

Kartläggning av 
omsorgsavfall 

Sep – Okt Workshop med omsorgspersonal och 
framtagning av strategi för att minska 
avfallet i omsorgen. 
 

Projektledare, Tyréns 
AB 
 

Omsorgsförvaltningen 
 

Mål och åtgärder  Sep  Ta fram mål för den nya planen i enlighet 
med ledningsgruppens beslut. 
  

Projektledare, 
Arbetsgrupp 
 

 

Insamlingen på 
entreprenad  

Sep – Okt Riskanalys av nuvarande entreprenad och 
utredning om alternativet egen regi 
(fördelar, nackdelar, kostnader). 
 

Projektledare  

Plockanalyser och 
utredning av 
materialinsamling 

Okt – Dec Utföra plockanalyser och utreda 
materialavsättning. 

Projektledare, 
Affärsområdeschef 
Renhållning 
 

 

Utreda ÅVC-systemet  
 

Okt – Dec Utreda tillgänglighet, öppettider, antal, 
säkerhet m.m. samt utreda medborgarnas 
inställning till en central 
återbruksanläggning i kommunen.  
 

Projektledare 
ÅVC-chef 
Högskolestudenter 

Allmänheten 
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AKTIVITET TID BESKRIVNING ANSVARIG  MÅLGRUPP 
KOM till Hässleholm – 
Källsortering i offentliga 
miljöer 
 

Okt 12 – 
Dec 13 

Projekt med bidrag från Delegationen för 
hållbara städer.  

Projektanställd Stadsbyggnadskontoret 
Hässleholm Teknik 
Allmänheten 

Europa Minskar Avfallet Nov Arbeta med skolor för att minska avfall. Projektledare – 
Informatör 
 

Skolor i kommunen 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 
 

Renhållningsenkät Nov – Feb 
13  

Alla bjuds in att vara delaktiga genom att 
svara på vår stora renhållningsenkät. 
 

Projektledare  
 

Allmänheten 

Renhållningsföreskrifterna 
 

Nov – Feb 
13  

Sittningar med miljökontoret för att ta fram 
förslag till renhållningsföreskrifterna. 

Projektledare och 
miljökontoret 
 

Allmänheten 

Dokumentframtagning Nov – Feb 
13 

 Projektledare  
 

 

Studiebesök 
Materialinsamling och 
Insamlingssystem 

15 nov Studiebesök till plaståtervinningsanläggning 
och till Klippan för att titta på insamling av 
hushållsavfall i 4-fackskärl. 
 

Projektledare Ledningsgruppen 
Projektgruppen 

Avrapportering och 
workshop 
 

16 nov I samband med HMABs 
styrelsesammanträde träffas 
ledningsgruppen för uppföljning av 
projektet och diskussion av planen. 
 

Projektledare Ledningsgruppen 

Avrundningsseminarium  6 Feb 13 Seminarium med projektorganisation inför 
fastställande av planen för samråd. 
 

Projektledare  Hela 
projektorganisationen 
 

Information till 
förtroendevalda 
 

Feb – Mars Politiska grupper bjuds in till 
informationsmöte. 

VD, presidiet och 
projektledare 

Förtroendevalda 
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AKTIVITET TID BESKRIVNING ANSVARIG  MÅLGRUPP 
Behovsbedömning och 
eventuellt samråd om 
MKBs omfattning 

Feb - Mars Med hjälp av konsulter analyseras om 
förslaget till renhållningsordningen antas 
medföra betydande miljöpåverkan och, i så 
fall, fastställs omfattningen för MKB:n. 
Länsstyrelsen yttrar sig om behovet. 
Omfattningen av eventuellt MKB bestäms i 
samråd med Länsstyrelsen.  
 

Projektledare, 
konsultbolag 
 

Länsstyrelsen 
 

Avrapportering till KS 
 

Mars I samband med återraportering av bolagets 
resultat informeras kommunstyrelsen om 
avfallsplaneringsprojektet. 
 

VD Kommunstyrelse 

Beslut om samråd och 
utställning  
 

20 mars  I samband med HMABs 
styrelsesammanträde efter årsstämman 
beslutas om samråd av 
renhållningsordningen. 
 

Projektledare Ledningsgruppen 

Informationsmöte med 
kommunens lokalvårdare 
och vaktmästare 
 

Mars HMAB informerar lokalvårdarna och 
vaktmästarna om hur avfall ska hanteras 
och minimeras. 

Informatör Lokalvårdarna och 
vaktmästarna på 
Hässleholm Teknik 

Samråd och utställning  
(4 veckor)  

2-30 april  Förslaget skickas på remiss.  
Utställning kungörs (28 mars) 
Utställning på kommunens bibliotek samt 
Hässleholm Miljös hemsida. 
 

Projektledare och 
arbetsgrupp 

Intressenter 
Allmänheten 

Beaktande av synpunkter  Maj  Skriftlig redovisning och beaktande av 
inkomna synpunkter samt eventuella 
ändringar i planen. 
 

Projektledare och 
arbetsgrupp 

Ledningsgruppen 
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AKTIVITET TID BESKRIVNING ANSVARIG  MÅLGRUPP 
Underlag till KF för 
antagande 

17 juni I samband med HMABs 
styrelsesammanträde beslutas om att 
skicka renhållningsordningen till KSAU och 
KS som förbereder och eventuellt på remiss 
till miljönämnden. Det skickas: 

- Förslag till avfallsplanen och 
renhållningsföreskrifterna. 

- Eventuellt förslag till MKB. 
 

Projektledare Miljönämnden  
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  
Kommunstyrelse 
Kommunfullmäktige 

Antagande 2013  
 

KF  
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